

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 27.6.2011

Zmluvné strany

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ : **Národný inšpektorát práce**
Masarykova 10, 04001 Košice - Staré mesto
zastúpený : Ing. Jana Popovičová – generálna riaditeľka
Zástupca vo veciach
zmluvných : Ing. Emilia Tóthová
technických : Ing. Marián Lovič
stavebného dozoru : Ing. František Košč
IČO : 00166405
DIČ : 2020830284
bankové spojenie :
číslo účtu :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ : **MARO s.r.o., Popradská cesta 2, 038 52 Sučany**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13730/L

zastúpený : Jozef Kavulek - konateľ
Zástupca vo veciach
zmluvných : JOZEF KAVULEK
technických : JAROSLAV MARDOUCH
IČO : 36407020
DIČ : 2020123237
bankové spojenie :
číslo účtu :
telefón/fax : 043/4444516, 043/4444515

(ďalej len „zhotoviteľ“),

Zmluvné strany sa v zmysle čl. II. bod 2 a čl. XVI. bod 2. zmluvy dohodli na zmene a doplnení nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy o dielo takto:

1) Článok III. (Čas plnenia), bod 1 sa mení a po zmene znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyhotoví a odovzdá dielo podľa článku I., v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy objednávateľovi do 08.07.2011. Na odovzдание a prevzatie staveniska zhotoviteľa vyzve objednávateľ.

2) Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

3) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.

4) Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy.

5) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

6) Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva deň po zverejnení na uvedenej internetovej stránke.

V Košiciach dňa :

19.06.2011

V Košiciach dňa: 19.6.2011

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ